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Bet Voorbereiden infrastructuur vitalisering Beets  

 

 

Beets is een van de oudere dorpen welke nu onderdeel zijn van de gemeente 

Zeevang. In Beets wonen 550 mensen in 222 woningen. Bijzonder aan Beets is dat 

het nog essentiële dorpsfuncties heeft: een bloeiend verenigingleven, een kerk, een 

dorpshuis en een kleine school.  

 

Maar uit ervaringen elders is bekend dat de leefbaarheid van de kleine kernen onder 

toenemende druk staat. Zo is er sprake van een afnemend voorzieningenaanbod, 

een afname aan het verenigingsleven en verlies aan werkgelegenheid, met name in 

de agrarische sector. Voor Zeevang, maar ook voor Beets, komt daar de komende 

twintig jaar nog een belangrijke verandering bij: de vergrijzing. Voor de 

voorzieningen in Beets is dat een bedreiging, terwijl anderzijds juist vanwege de 

vergrijzing het in stand houden van de voorzieningen essentieel is. Gelukkig zijn de 

direct betrokken organisaties (Spoor, Dorpsraad, Stichting Dorphuis en gemeente) 

het daarover eens. 
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De afgelopen twee jaar is een haalbaarheidsonderzoek gedaan om de Meester Haye-

school te renoveren dan wel nieuw te bouwen. De school in Beets is dringend aan 

vervanging toe. Uit de onderzoeken komt een voorkeur naar voren om de 

nieuwbouw van de school op het huidige speelterrein achter de kerk te realiseren. 

Dat zou goed gedaan kunnen worden in combinatie met de peuterspeelzaal en/of de 

gymnastiekzaal, temeer daar ook voor deze voorzieningen geldt dat tenminste 

ingrijpend opknappen en upgraden naar de eisen van de tijd wenselijk is. Deze 

conclusie heeft grote gevolgen voor de toekomstige exploitatie van het dorpshuis en 

lijkt daarmee haaks te staan op het ingezette beleid voor vitalisering van de 

dorpskern Beets.  

Om die reden wil de gemeente een haalbaarheidsonderzoek laten doen naar de 

mogelijkheden om de nieuwbouw van de school een breder karakter te geven met 

een zo’n groot mogelijk draagvlak in het dorpsleven. 

Daarbij geldt ook dat onderzoek wenselijk is of nieuwe functies mogelijk zijn 

(dorpsservicepunt, bureauvoorzieningen voor thuiswerkers, etc.) en of er 

mogelijkheden voor combinaties met woningbouw zijn. Bescheiden nieuwbouw en 

een directe fietsontsluiting met Oudendijk zijn voor het behoud van de lagere school 

op langere termijn eigenlijk zeer wenselijk. 

 

CBS buurtgegevens, Gemeente: Zeevang Buurt: Beets  
 
Bevolking (2006) 
Aantal inwoners: 550, Aantal mannen: 280 Aantal vrouwen: 270  
Niet-westerse allochtonen: 2% Bevolkingsdichtheid: 141 pers. per km2 
 
Leeftijd (2006) 
0-15: 21%  15-25: 9% , 25-45: 28% , 45-65: 32%, 65 en ouder: 11%  
 
Samenstelling huishoudens (2006) 
Eenpersoonshuishoudens: 21%, Huish. zonder kinderen: 40% 
Huish. met kinderen: 39%,  Gemiddelde grootte: 2,5 pers. 
 
Arbeid 
Werkzame personen (2004): 72% (van bevolking 15-64 jaar) 
Bijstandsuitkeringen (2005): 18 per 1000 huishoudens  
 
Inkomen (2005) 
Gemiddeld: 19 500 euro per inkomensontvanger 
Lage inkomens: 45%, Hoge inkomens: 26% 
 
Wonen (2006) 
Gemiddelde woningwaarde: 287 000 euro (WOZ), Aantal woningen: 215 

 

Door de gemeente is recent ondergetekende als projectleider aangetrokken om 

betrokken partijen en gemeente behulpzaam te zijn om de vitalisering van Beets in 

functies en stenen te vertalen.  

De kennismakingsgesprekken met Dorpsraad, Dorphuis en Spoor hebben inmiddels 

plaatsgevonden. Deze notitie gaat in op het vervolg na de kennismakings-

gesprekken. 
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De dorpsraad wil een actieve rol op zich nemen in de vitalisering van Beets. Recent 

is met dorpsbewoners en actieve organisaties in Beets een buitengewone 

vergadering gehouden over de gewenste voorzieningen in de toekomst. De 

belangstelling was groot en er zijn veel nuttige suggesties gedaan. De dorpsraad is 

bij uitstek het platform om plannen te selecteren en het draagvlak bij de bewoners 

te toetsen. 

Stichting Spoor kiest bewust, als het maar enigszins mogelijk is, de lagere school in 

de kleine dorpskernen te handhaven. Nieuwbouw van de school in Beets is echt 

nodig en SPOOR kiest daarbij voor het bredeschool concept. Ook menging met 

woningbouw zou kunnen. Hoe dan ook is het goed om komende periode enkele 

voorbeeldprojecten elders te bekijken. Spoor heeft een voorkeur om de school in 

eigendom te hebben.  

De Stichting Dorphuis Beets heeft het dorpshuis uit 1972 in eigendom en beheer. De 

exploitatie is mogelijk door veel voorzieningen onderdak te bieden (onder andere de 

gymzaal, het cafe, peuterspeelzaal en verenigingen) en de inzet van veel 

vrijwilligers. Ook het dorphuis staat op een tweesprong: of het gebouw moet 

ingrijpend gerenoveerd worden om weer aan wensen en voorschriften van deze tijd 

te voldoen, of er moet alternatieve huisvesting gevonden worden. Vanuit die optiek 

is de combi met de school één van de bespreekbare opties. 

 
De eerste indruk van de kennismakingsgesprekken is dat voor Spoor, de Dorpsraad, 

de stichting dorpshuis Beets en de gemeente het streven naar een grotere 

multifunctionaliteit van de beoogde nieuwbouw van de school een waardevolle, 

gemeenschappelijk te onderzoeken optie is. Daarbij vormt de toekomstige 

exploitatie van het dorpshuis een onlosmakelijk onderdeel van het 

haalbaarheidonderzoek. In feite moet voor de voorzieningen van Beets een 

perspectief komen, waarmee de dorpskern ook voor de nieuwe generatie waardevol 

blijft. Dat betekent vernieuwing en niet conservering. En natuurlijk moet die 

vernieuwing een dorpse schaal en draagvlak hebben. 

 

Voorgesteld wordt een projectgroep te formeren vanuit vier bovenstaande 

organisaties. De werkzaamheden van de projectgroep worden verdeeld in 2 fasen.  

 

De opdracht voor de projectgroep wordt: 

 

Fase 1 

 Het formuleren welk pakket van voorzieningen (de huidige functies in school 

en dorpshuis, een dorpservicepunt of nog andere functies) wenselijk is; 

 Bekijken en beoordelen van 2 of 3 referentieprojecten elders; 

 Het samenvatten van de wensen en toetsing op gemeenschappelijkheid. 

 
Indien deze fase met een duidelijke gemeenschappelijke visie van de 4 betrokken 

organisaties afgesloten kan worden, dan kan die visie in de tweede fase 

programmatisch en financieel uitgewerkt worden. 

 

Fase 2 

Met de wensen van de betrokken partijen en met behulp van kengetallen 

(oppervlakten, investeringen en exploitatie) kan vervolgens goed een beeld 

geschetst worden van de bouwmogelijkheden op beschikbare locaties voor de niet 
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onderwijsfuncties, inclusief de (on)mogelijkheden van financiering daarvan. Voor de 

projectgroep is dan de opdracht: 

 De verbreding van de schoolopzet niet alleen te toetsen op de extra 

investeringen voor het brede schoolconcept en de eventuele 

welzijnsfuncties, maar ook op de exploitatie gevolgen voor de school en de 

welzijnsfuncties; 

 Trachten een beeld te vormen van kwaliteit en kosten upgraden dorpshuis; 

 Een visie op de meest gewenste locatie voor de nieuwbouw.  

 Indien 1 of 2 locaties vrijkomen te inventariseren voor welke doelgroepen 

daar woningbouw gerealiseerd zou kunnen worden; 

 Eindadvies projectgroep. 

 

Het is de bedoeling dat de projectgroep optimaal de resultaten benut van alle 

activiteiten/gesprekrondes die met de eigen achterban zijn gecommuniceerd.  

 
Voorgesteld wordt dat vanuit gemeente, dorpsraad, dorpshuis en Spoor ieder een 

vertegenwoordiger in de projectgroep afvaardigt. In fase 1 vergadert de 

projectgroep 2 maal, steeds om 17.00 uur op stadskantoor. Daarnaast wordt iom 

Spoor een middagexcursie georganiseerd. 

 

Zowel de Dorpsraad als het dorpshuis kunnen tijdens dit traject en daarna een 

beroep doen op extra ondersteuning bij hun werkzaamheden:  

1. De dorpsraad kan via de gemeente gebruik maken van de beschikbare 

middelen voor volwasseneneducatie. Deze middelen zijn via het 

Regiocollege ism PRIMO beschikbaar in 2008 voor oa ondersteuning bij het 

opstellen van een dorpswelzijnsplan. 

 

2. Het dorpshuis kan via de gemeente beroep doen op provinciale subsidie voor 

een haalbaarheidsonderzoek naar een Dorpsservicepunt. Dit project wordt 

uitgvoerd in het kader van de Verbinding; een samenwerkingsverband van 

Graft/de Rijp, Schermer, Zeevang en Beemster.  

 

 

 

 


